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RENCANA PENYIAPAN LAHAN (RPL)  

DAS JANGKOK 
 

 

1. Deskripsi Kegiatan Program Penataan DAS Jangkok 

Kawasan DAS Jangkok dengan luasan Kawasan Kumuh 73.21 hektar atau 24.12 % dari luas 

kawasan permukiman kumuh Kota Mataram yang merupakan Kawasan Strategis Kota dari 

segi fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan kepentingan pertumbuhan Ekonomi. 

Penataan Bantaran Sungai Jangkok memiliki Potensi untuk Pengembangan Konsep 

Infrastruktur Hijau yang berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Disamping itu memiliki 

potensi untuk pengembangan ekonomi dari aspek eko wisata air, kuliner tepi air, 

pemeliharaan ikan air tawar dengan system keramba apung, usaha kecil dan menengah 

skala rumahan (usaha konveksi, industry tempe dan laundry). 

Untuk menunjang pengembangan potensi tersebut, Pemerintah kota Mataram memiliki 

program kali bersih bekerjasama dengan BWS Nusa Tenggara 1 melalui bidang oprasional 

dan pemeliharaan dan melibatkan organisasi masyarakat warga yang dikenal dengan 

Komunitas Masyarakat Peduli Sungai (KMPS) dimasing-masing kelurahan disepanjang 

DAS Jangkok. 

Permasalahan Utama di Kawasan Kumuh Das Jangkok adalah ketidakteraturan bangunan  

2.568 Unit ( 56 %) disebabkan oleh jalan lingkungan yang kurang dari 1,5 meter dan rumah 

tidak menghadap sungai/jalan, kualitas permukaan jalan lingkungan yang rusak 11.195 

meter (27 %), tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dengan standar 60 liter 

/hari/orang ( 4.329 KK/62 %) ,  ketidaktersediaan Drainase  11.782 meter ( 34 %) , tidak 

terprliharanya drainese 9.917 meter (31%) dan ketidaktersediaan Sarana Proteksi 

kebakaran 1.810 KK ( 33%), Sanitasi buruk disebabkan karena Limbah rumah tangga dan 

limbah padat tidak memiliki septic tank yang aman.  

 
Gambar 1. Kondisi DAS Jangkok dari Aspek Ketidakteraturan Bangunan 
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Gambar 2. Kondisi DAS Jangkok dari Aspek Tidak Terpeliharanya Saluran Drainase  

  
Gambar 3. Kondisi DAS Jangkok dari Aspek Tidak Tersedia Sarana Persampahan 

 

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka telah disepakati Program 

Penataan Kawasan DAS Jangkok dengan berbagai jenis kegiatan , yaitu pembuatan jalan 

inspeksi sekaligus sebagai (jalur mitigasi bencana /jalur evakuasi , jalur bersepeda dan 

akses motor sampah), Pembuatan Saluran Drainase Tersier dan Sekunder yang 

terkoneksi dengan jaringan Drainase Primer (Sungai Jangkok), perbaikan Jalan 

lingkungan yang terkoneksi dengan jalan inspeksi Sungai Jangkok , Pembangunan RTP 

untuk menunjang permukiman yang layak dan tertata. Kegiatan penataan DAS Jangkok 

ini memerlukan pembebasan lahan seluas 3.232 m2, karena lahan tersebut milik warga 
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yang secara legalitas sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan Surat tanah dari Pemerintah 

Kelurahan/Sporadik yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Mataram, untuk 

menuntaskan permasalahan limbah rumah tangga dan limbah industry Pemerintah Kota 

Mataram akan membangun IPAL Komunal skala kota untuk limbah rumah tangga dan 

IPAL khusus untuk limbah industry tempe yang dipadukan dengan teknologi bio gas dari 

program rumah energy. 

 

a. Identifikasi Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Penataan Kawasan DAS Jangkok, berlokasi di Kelurahan Kebon Sari dan 

Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kelurahan Pejeruk dan Kebon sari berada di daerah bantaran sungai Jangkok, yang mata 

pencahariannya sangat heterogen, ada yang sebagai buruh, sopir, karyawan swasta, 

PNS, Pensiunan PNS, Wiraswasta, Pedagang dan usaha jasa Laundry.  

Semua kegiatan dalam Program KOTAKU/NSUP harus memenuhi persyaratan 

pengelolaan Lingkungan dan Sosial termasuk dengan Perencanaan Kegiatan Penataan 

DAS Jangkok yang merupakan jaringan jalan untuk menghubungkan jaringan jalan 

Primer dan sekunder, agar pelaksanaan pembangunan kedepannya tidak menimbulkan 

dampak dan permasalahan dan pelaksanaan pembangunan ini dapat terealisasi.  

Untuk memenuhi persyaratan pengelolaan Lingkungan dan Sosial maka Pemerintah Kota 

Mataram melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram menyusun 

Dokumen LARAP (Land Acquisition Resettelement Action Plan) atau Rencana Penyiapan 

Lahan (RPL). Dukumen RPL disusun untuk merekam Warga Terdampak Pembangunan 

(WTP) serta berbagai akses dan aspek yang terdampak   yang diperoleh dari hasil survey, 

hasil Diskusi Tematik tentang persoalan dan permasalahan Sosial, Ekonomi dan 

Lingkungan serta kesepakatan tentang program penanganannya.  

 

 

b. Rincian Kegiatan Penataan Kawasan DAS Jangkok 

1. Pemrakarsa Kegiatan 

Nama   : Drs. H. M. Kemal Islam 

NIP    : 19631202 198703 1 012 

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

  Mataram 

Alamat   : Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 

No. Telp   : 0818361130 

2. Nama Kegiatan  : Penataan Skala Kawasan DAS Jangkok 

3. Jenis Kegiatan  : 

 Pekerjaan Jalan Inspeksi (531 m x 5 m) 

 Pekerjaan Drainase Jalan (956 m x 0,6 m) 

 Pekerjaan Jembatan Beton (13 m x 5 m) 

 Pekerjaan RTP (6688,9 m2) 

 Pekerjaan Pagar realing (536 m’) 
 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 31 titik 

 Pekerjaan Gorong-gorong (6 m x 1,5 m) 

 Pekerjaan Jalan Lingkungan (245 m x 1,8 m) 
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 Pekerjaan Drainase Lingkungan (187 m x 0,6 m) 

 Pekerjaan Tambatan Perahu (8 m x 4 m) 

4. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pejeruk dan Kebun Sari, Kecamatan 

Ampenan, Kota Mataram  
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Gambar 4. Peta Orientasi DAS Jangkok 
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Gambar 5. Site Plan Penanganan DAS Jangkok  
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Gambar 6. Peta Lahan/Rumah WTP 
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c. Komponen Kegiatan yang memerlukan pengadaan Lahan 

Adapun jenis kegiatan yang memerlukan pengadaan lahan adalah: 

 Pekerjaan Jalan Inspeksi (531 m x 5 m) 

 Pekerjaan Drainase Jalan (531 m x 0,6 m) 

 Pembangunan Jembatan (13 m x 5 m) 

 Ruang Terbuka Publik (239 m2) 

Keseluruhan kegiatan tersebut di atas menggunakan lahan milik warga masyarakat yang 

terdampak dari pembangunan program kegiatan ini. Kondisi eksisting Kawasan DAS 

Jangkok, belum ada jalan di bantaran sungai jangkok, Rumah Warga sebagian besar 

belum menghadap sungai, Air limbah rumah tangga masih dibuang langsung ke sungai, 

Jalan lingkungan kondisinya rusak, belum ada saluran drainase, masih ada genangan, 

dan warga masih membuang sampah di sungai.  

 

d. Tahapan Proses pengadaan lahan: 

Pemerintah kota Mataram dalam pelaksanan pengadaan tanah telah melakukan 

berbagai langkah-langkah kegiatan, sebagai berikut: 

1. Survey awal lokasi untuk melihat secara langsung kondisi kekumuhan dilokasi DAS 

Jangkok 

2. Sosialisai dan dialog di tingkat Warga yang bermukim di Kawasan DAS Jangkok 

Menggagas Konsep Penataan DAS Jangkok 

3. Pertemuan/Rembug Kesiapan Warga Masyarakat terkait perencanaan penataan DAS 

Jangkok 

4. Foccus group Disscusion (FGD) tentang konep desain Kawasan dengan warga 

disepanjang DAS Jangkok 

5. Konsultasi Publik I, penyampaian konsep desain Melalui Visualisai 3D dan Animasi 

6. Uji Publik untuk penyefakatan Konsep Desaian Skala Kawasan dan Pembentukan 

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara 

7. Pengukuran Lahan dan Asset terdampak yang dilakukan oleh Badan Pertanahan 

Nasional Kota Mataram, dengan keluarannya adanya Data Ukur dan Peta Bidang 

8. Penentuan nilai tanah / asset lain WargaTerdampak Pembangunan melalui taksiran 

harga dari Tim Appraisal / Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berdasarkan hasil 

Identifikasi dan pendataan Luas Lahan, Rumah /bangunan yang terpotong. 

9. Konsultasi Publik Penyepakatan Kompensasi Lahan dan Aset Warga Terdampak 

bersama Pemerintah Kota Mataram dan warga dengan menghadirkan Tim KJPP untuk 

memberikan penjelasan terkait dasar perhitungan asset warga dan jumlah ganti rugi 

yang akan diterima warga, sekaligus dengan tata cara pembayaran ganti rugi (transfer 

ke rekning masing-masing WTP). 

10. Pelepasan Hak Aset Dan Pembukaan rekening Bank masing-masing WTP di Bank NTB 

11. Pembuatan Sertifikat Baru untuk Pecahan/ sisa Lahan WTP tanpa biaya oleh ATR/BPN 

Kota Mataram 

12. Konsultasi Teknik dengan Kepala Satker PJSA BWS Nusa Tenggara I 

13. Pembersihan lahan DAS Jangkok. 
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2. Konsep Desain 

Konsep Desain penataan Kawasan DAS Jangkok Kelurahan Pejeruk antara lain dengan 

pembangunan Jalan Inspeksi yang menggunakan konstruksi Paving Block Kombinasi yang 

menampilkan karakteristik Kota Mataram kemudian sebagai sarana Jogging Track bagi 

masyarakat serta sebagai sarana bermain bagi anak-anak di kawasan tersebut yang 

dilengkapi dengan sarana Ruang Terbuka Publik (RTP). 

a. Untuk menyambung lalu lintas yang terputus karena adanya Drainase Sekunder di 

lokasi tersebut pihak Konsultan Perencana merencanakan Jembatan Beton dengan 

Panjang 13 (delapan) meter dan lebar 5 (lima) meter dengan konstruksi pondasi 

beton sumuran, agar akses warga lebih mudah karena Mata pencaharian masyarakat 

di kawasan DAS Jangkuk sangat heterogen, ada yang sebagai buruh, sopir, karyawan 

swasta, PNS, Pensiunan PNS, Wiraswasta, Pedagang dan usaha jasa Laundry. 

b. Pengelolaan limbah rumah tangga di sekitar lokasi kegiatan oleh masyarakat langsung 

dibuang ke kali Jangkok tanpa adanya bangunan limbah sehingga menimbulkan 

pencemaran lingkungan terutama air sungai Kali Jangkok dan menimbulkan bau yang 

tidak sedap. Untuk penanganan ini pemerintah, masyarakat maupun pihak peduli 

mengusulkan supaya adanya pengolahan air limbah tersebut dengan sistem IPAL 

Komunal. 

c. Untuk mengusung Konsep Green Riveride perlu adanya Ruang Terbuka Publik (RTP). 

Selain itu juga ada Penerangan Jalan Umum, sehingga dengan konsep itu diharapkan 

bisa merubah wajah kawasan DAS Jangkok menjadi Kawasan yang Asri, Bersih dan 

Nyaman sesuai dengan Visi Kota Mataram "Menuju Kota Mataram Yang Layak Huni, 

Berkelanjutan Dan Ramah Anak". Adapun konsep-konsep desain dapat ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rencana Lokasi 

RTP 

 Rencana Yang 

Diharapkan 
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Gambar 7.  Konsep-Konsep Desain 
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Penghubung 

 Rencana Yang 

Diharapkan 
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Area Jogging Trek RTP 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jembatan RTP 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan Pedestrian RTP 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Jogging Trek RTP 3 
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Relling Pengaman RTP 
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3. Sensus Terhadap Warga Terkena Proyek (WTP), Hilangnya Aset, dan Penilaian Aset: 

a. Nama pemilik dari aset yang terkena dampak 

Pada dasarnya setiap pembangunan berimbas pada dampak yang ditimbulkan baik itu 

dampak lingkungan maupun sosial, begitu pula dengan rencana Penataan Kawasan DAS 

Jangkok, semua warga yang tinggal di sepanjang rencana Penataan Kawasan DAS Jangkok 

berstatus WTP karena mereka merasakan langsung dampak proyek saluran dan Jalan ini. 

Terkait dampak lingkungan dari kegiatan Penataan Kawasan DAS Jangkok bisa dipastikan 

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tapi justru akan berdampak pada 

terpeliharanya DAS Jangkok dengan adanya jalan inspeksi yang dengan sendirinya akan 

berpengaruh pada perubahan arah depan rumah disepanjang DAS Jangkok dan terkait 

dampak sosial hanya satu warga yang pindah dikarenakan rumah sudah tidak layak huni dan 

tidak ditempati lagi pasca gempa Lombok rata-rata warga yang sudah memiliki rumah tidak 

ada yang pindah sebagian besar merenovasi rumahnya dan menghadap sungai sehingga 

akses warga akan lebih lancar yang berimbas pada peningkatan penghasilan karena kost 

untuk transportasi berkurang bagi yang berprofesi sebagai pedagang dan usaha laundry, 

sedangkan warga yang mempunyai rumah kontrakan akan meningkatan nilai sewanya 

karena mudahnya akses. Dari hasil pendataan terdapat 33 nama yang naik sebagai WTP 

karena mengacu pada nama sesuai surat legalitas lahan, dari 33 nama WTP satu orang 

meninggal dunia an. Hasan dan digantikan oleh ahli warisnya an. Kamariah, Nama warga 

yang terkena dampak dapat dilhat pada tabel dibawah.  

 

Tabel 1. Daftar Nama Warga Terdampak Pembangunan 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Kelurahan Lingkungan RT 

1 H.Abdul Karim L Kebon Sari Kb. Bawak Tengah 1 

2 H. Sahlan L Kebon Sari Kb. Bawak Tengah 1 

3 Ahmad L      Kebon Sari Kb. Bawak Tengah 1 

4 H.Hapsah L Kebon sari Kb. Bawak Tengah 1 

5 Hasan/Kamariah L/P Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

6 Aminah P Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

7 Saripah P Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

8 Suyanu P Pejeruk Kb Bawak Barat 5 

9 Uswatun Hasanah P Pejeruk Kb Bawak Barat 5 

10 Maryam P Pejeruk Kb Bawak Barat 5 

11 Sahmin L Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

12 Jalaludin L Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

13 Misnah P Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

14 Musrah P Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

15 Ratminah P Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

16 Kamarudin L Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

17 Muhamad Saleh L Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

18 Sarah P Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

19 Samiun L Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

20 Jumhur/Mahsan L Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

21 Ki Ahmad L Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

22 Ismail L Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

23 TGH. Abdul Hamid L Pejeruk Kb. Bawak Barat 5 

24 Muhsan L Pejeruk Kb. Jeruk 1 

25 Ahmad Fatoni L Pejeruk Kb. Jeruk 1 

26 Lukman L Pejeruk Kb. Jeruk 1 
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No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Kelurahan Lingkungan RT 

27 Suendra L Pejeruk Kb. Jeruk 1 

28 Purwadi L Pejeruk Kb. Jeruk 1 

29 Adi Susilo L Pejeruk Kb. Jeruk 1 

30 Nurhayati P Pejeruk Kb. Jeruk 1 

31 Muhamad Sidik L Pejeruk Kb. Jeruk 1 

32 Eni Kurnaen P Pejeruk Kb. Jeruk 1 

33 Hj. Nurjanah P Pejeruk Kebun Jeruk Baru 3 

 

Dari hasil kajian lapangan dan data sesuai kartu keluarga masing-masing WTP disepanjang 

rencana Pembanggunan jalan inspeksi teridentifikasi warga yang termasuk kelompok rentan, 

sehingga dalam pembanggunan nantinya perlu dilakukan penanganan terkait keselamatan dan 

keamanan warga agar tidak terjadi kecelakaan dalam proses pelaksanaan nantinya tidak hanya 

keselamatan pekerja yang dianggarkan dalam K3 tapi biaya pemagaran/pembatas area lokasi 

proyek agar nantinya kelompok rentan dan warga sekitar tidak bebas keluar masuk selama 

proses pelaksanaan, berikut disajikan daftar kelompok rentan;  

Tabel 2. Daftar Nama Kelompok Rentan Warga Terdampak Pembangunan 

No. Nama WTP 
Nama Kepala 

Keluaraga 

Jenis 

Kelamin 

Nama Anggota Keluarga rentan 

Anak  Usia L/P Lansia Usia L/P 

1 H. Abdul Karim H. Abdul Karim L       H. Abdul Karim 62 L 

2 
H. Sahlan Rois 

Sh. 

H. Sahlan Rois 

Sh. 
L 

      H. Sahlan Rois Sh. 64 L 

      Hj. KARTINI 61 P 

3 Ahmad Ahmad L 
M. Azami 

Febrian Kusuma 
12 L       

4 Hj. Hapsah Hj. Hapsah P       Hj. Hapsah 60 P 

5 Hasan (Alm) Kamariyah(Istri) P             

6 Aminah Aminah P 

M. Adam 

Ferdiansyah 
12 L       

Aminatuz Zahra 10 P       

Habib Rido 

Maulana 
8 L       

Aisya Rizki 

Hidayati 
3 P       

7 Sarifah M. Urip L 
Yayak 

Hadiwarman 
13 P M. Urip 66 L 

8 Suyanu Suyanu L             

9 
Uswatun 

Hasanah 
Sugiono L 

Zalfa Arsila 

Nurdania 
9 P       

Farraz Jazil 

Nugroho 
5 L       

Khalil Alfar 2 L       

10 Maryam Maryam P 
Eliza Febriana 14 P       

Anisa Haerawati 13 P       
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No. Nama WTP 
Nama Kepala 

Keluaraga 

Jenis 

Kelamin 

Nama Anggota Keluarga rentan 

Anak  Usia L/P Lansia Usia L/P 

11 Sahmin Marjuki L 
Suci Oktapiana 11 P       

Bunga Pratiwi 10 P       

12 Jalaludin Jalaludin L 

Nazwa Risfaida 15 P       

Bintany Safiya 

Fitri 
7 P       

13 Misnah Arifin Hamid L       Arifin Hamid 60 L 

14 Musrah Musrah L 
Mulye Aji 

Farendra 
6 L       

15 Ratminah Suhandi L 
Mizan Al-Farizi 10 L       

Ilal Ikhsan 4 L       

16 Kamarudin Kamarudin L       Kamarudin 65 L 

17 
Muhammad 

Saleh 

Muhammad 

Saleh 
L             

18 Sarah Sarah P             

19 Samiun Samiun L       Samiun 68 L 

              Nasibah 61 P 

20 Jumhur/Mahsan Mahsan L             

21 Ki Ahmad Ki Ahmad L       Ki Ahmad 74 L 

22 Ismail Ismail L       Ismail 65 L 

23 
Tgh Abdul Hamid 

Faisal 

Tgh Abdul 

Hamid Faisal 
L       

Tgh Abdul Hamid 

Faisal 
64 L 

24 Muhsan Muhsan L             

25 Ahmad Fatoni Ahmad Fatoni L             

26 Lukman Lukman L 
Wiwin Fitriyanti 

Lukman 
14 P       

27 Suendra Suendra L 
Shinta Wulan 

Dari 
11 P       

        
Rizky Mahendra 

Saputra 
5 L       

        
Aliya Sakila 

Islami 
2 P       

28 Purwadi Purwadi L Yolaeva Puryanti 6 P       

29 Adi Susilo Adi Susilo L             

30 Nurhayati Nurhayati P Iga Nadya 15 P       

        
Danu Nune 

Syahada 
8 L       

        
Syahda Aimatul 

Dania 
1 P       

31 
Muhammad 

Sidik 

Muhammad 

Sidik 
L       Muhammad Sidik 68 L 
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No. Nama WTP 
Nama Kepala 

Keluaraga 

Jenis 

Kelamin 

Nama Anggota Keluarga rentan 

Anak  Usia L/P Lansia Usia L/P 

32 Eni Kurnaen Sumaryono L 
Maya Aulia 

Anandita 
12 P       

        
Bagas Prasetyo 

Yudhoyono 
10 L       

33 
Drs. Hj. 

NURJANAH, SH. 

Drs. H. Moh. 

ARSYAD, MH. 
L       

Drs. H. Moh. 

ARSYAD, MH. 
62 L 

 

 

Tabel 3a. Rekapitulasi terpilah Gender 

Uraian Satuan 

Kegiatan 

Ket. Jalan Inspeksi dan 

Saluran Drainase 

Jumlah total Kepala Keluarga KK 33  

Jumlah Kepala Keluarga Perempuan KK 6  

Jumlah warga : Jiwa 109  

 Laki-laki Jiwa 48  

 Perempuan Jiwa 61  

 Usia < 5 Tahun Jiwa 8  

 Usia 5 s/d 15 Tahun Jiwa 25  

 Usia 16 s/d 59 Jiwa 62  

 Usia > 60 Tahun Jiwa 14  

 

b. Luas tanah/bangunan dan Fungsi bangunan WTP 

Dari hasil Pengukuran Lahan dan Asset terdampak yang dilakukan oleh Badan Pertanahan 

Nasional Kota Mataram, Tim KJPP, Pemerintah kelurahan dan WTP didapat data bangunan 

yang terpotong sebanyak 26 WTP berupa fasilitas sarana seperti tembok pekarangan, sumur, 

septic tank, kamar mandi yang terpisah dari bangunan hunian, dari 26 WTP ada 15 WTP yang 

terpotong bangunan  yang berfungsi sebagai hunian tempat tinggal maupun sebagai tempat 

usaha (warung) dan kamar mandi yang menyatu dengan hunian, dimana bangunan tersebut 

berada dalam area rencana jalan yang akan dibangun sebagai jalan inspeksi, berikut 

disampaikan data bangunan terpotong dan kondisi terkini seperti dijelaskan dalam tabel di 

bawah ini : 
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Tabel 3. Rincian Data Bangunan dan Rumah WTP terpotong 

NO 
NAMA 

PEMILIK 

JENIS 

KELAMIN 

JENIS 

BANGUNAN 
PRASARANA P L T 

LUAS 

(M²) 
KONDISI SEKARANG REKOMENDASI 

1 
H. Abdul 

Karim 
L 

Rumah Tinggal 

Sederhana 
Kamar Mandi dan Dapur 6,2 3   18,6 

-  Perbaikan Kamar mandi sudah 

dilakukan. 
  

  
Pagar Pekarangan (Bata 

Plesteran) 
27   2 54 

-  Pagar pekarangan sudah selesai dan 

lebih baik. 
  

2 
H. Sahlan 

Rois 
L 

  

Pagar Pekarangan (Batako 

Plesteran Finishing Cat dan 

Non finishing) 

29,5   2 59 

Terpotong pekarangan, tanah yang 

diganti rugi digunakan untuk 

meningkatkan kualitas rumah dengan 

membangun 6 kamar kos-kosan dan 

merubah fasad rumah menghadap jalan. 

  

  
Kanopi (Atap Spandek 

Rangka kayu) 
5 2   10   

  Perkerasan Rabat Beton 3,5 3,5   12,25 

Tembok pekarangan belum dibongkar. 

Tembok pagar dibongkar 

setelah tembok baru selsai 

dibangun   Paving Blok  9 2   18 

3 Ahmad L   
Pagar Pekarangan (Genteng 

Susun Plesteran) 
6   1 6 

Yang terdampak tanah dan pagar dan 

konvensi digunakan untuk perbaikan 

kualitas rumah. 

  

4 
Pesah (Hj. 

Hafsah) 
P 

Rumah Tinggal 

Sederhana 
  5 3   15 

Sudah dibersihkan rumah dan pagar 

pekarangan, dan pindah ke rumah lain 

dilingkungan yang asama pasca gempa 

karena rumah sudah tidak layak huni. 

  

  
Pagar Pekarangan (Bata 

non Plesteran) 
9,2   2 18,4 

WTP terlambat terima pembayaran ganti 

rugi karena masalah administrasi yang 

baru selse tanggal 18 september 2019 

dan pembayaran dilakukan tanggal 20 

september 2019 oleh Badan Keuangan 

Daerah (BKD) 
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NO 
NAMA 

PEMILIK 

JENIS 

KELAMIN 

JENIS 

BANGUNAN 
PRASARANA P L T 

LUAS 

(M²) 
KONDISI SEKARANG REKOMENDASI 

5 Aminah P 
Rumah Tinggal 

Sederhana 
  8 2,4   19,2 

Membangun fungsi kamar yang 

terpotong di lantai 2. 
  

6 Sarifah P 
Bangunan Semi 

Permanen 
  5,3 1,25   6,625 

Yang terdampak tanah, dan digunakan 

untuk perbaikan kualitas rumah yang 

sekaligus sebagai tempat jualan. 

  

7 Suyanu L 

Bangunan 

Sederhana 

(KM/WC) 

  1,5 2   3 

Belum ada pembongkaran 

Memberikan bantuan 

teknis agar fungsi 

bangunan tetap ada dan 

lebih baik 

  
Pagar Pekarangan (Bata 

Non Plesteran) 
8,5   2 17 

  Perkerasan Rabat Beton 1,5 4   6 

  Septitank D90 cm        1 

8 
Uswatun 

Hasanah 
P 

  Perkerasan Rabat Beton 6 4   24 

Belum ada pembongkaran 

Memberikan bantuan 

teknis agar fungsi 

bangunan tetap ada dan 

lebih baik 

  Tangga Teras 1,5 1,8   2,7 

  
Sumur D80 kedalaman 11 

m 
      1 

  Septitank D90        1 

9 Sahmin P 

Bangunan 

Sederhana 

(KM/WC) 

  8 1,5   12 
Sudah dibongkar dan bangun baru di sisa 

lahan dengan dana konvensasi 

  

  
Pondasi Dangkal Batu Kali 

Menerus  
10,6     10,6   

10 Jalaludin L 

  Pagar Pekarangan (Batako) 11   0,5 5,5 

Belum ada pembongkaran 

Memberikan bantuan 

teknis agar fungsi 

bangunan tetap ada dan 

lebih baik 

  

  Sumur D80 Kedalaman 10 m       1 

11 Musrah L 
Rumah Tinggal 

(Teras) 
  6 1,8   10,8 

Sudah melakukan pemotongan rumah 

(teras rumah dan balkon), belum selesai 

Memfungsikan Warga 

Terdampak Proyek (WTP) 
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NO 
NAMA 

PEMILIK 

JENIS 

KELAMIN 

JENIS 

BANGUNAN 
PRASARANA P L T 

LUAS 

(M²) 
KONDISI SEKARANG REKOMENDASI 

Rumah Tinggal 

(Balkon Lt.2) 
  6 1   6 

namun sudah mengembangkan bangunan 

dengan menambahkan 2 kamar disamping 

kanan bangunan utama. 

dalam KMPS (Komunitas 

Masyarakat Peduli Sungai). 

Rumah Tinggal 

II (Teras) 
  6,4 1,8   11,52 

12 Ratminah P 
Rumah 

Sederhana 
  5 3,5   17,5 

Dengan dana kompensasi yang diterima 

sudah melakukan pembangunan baru 

dengan kualitas dan konstruksi yang lebih 

baik. 

Memberikan bantuan 

teknis untuk 

mengoptimalkan dana 

yang ada (dana 

penggantian sebesar 85 

juta) sehingga rumah layak 

huni. 

13 Kamarudin L 

Rumah 

Menengah Lt.2  
  6 3 2 36 

Septictank dan pagar masih belum 

dibongkar. 

Memberikan bantuan 

teknis untuk 

pembongkaran dan 

perbaikan septictank 

sehingga dapat 

difungsikan kembali. 

  
Pagar Pekarangan (Bata 

Non Plesteran) 
16   1,8 28,8 

  Septik tank 3 1 3 9 

14 Samiun L 

  Septik tank 1 1,8 2 3,6 Belum ada pembongkaran 
Memberikan bantuan 

teknis untuk 

pembongkaran dan 

perbaikan septictank 

sehingga dapat 

difungsikan kembali. 

            

Menggunakan dana kompensasi untuk 

mengembangkan usaha penyewaan alat 

kesehatan (alat terapi). 

15 Mahsan L   Septic tank 1,2 2   2,4 
Komponen bangunan yang terdampak 

adalah septictank, bukan kamar mandi. 

Perbaikan data komponen 

bangunan yang terdampak 

(septictank). 

16 Ki Ahmad L   Septik tank       1 Belum ada pembongkaran 

Memberikan bantuan 

teknis untuk 

pembongkaran dan 

perbaikan septictank 

sehingga dapat 

difungsikan kembali. 

 



Rencana Penyiapan Lahan 

 Kegiatan Penataan Kawasan DAS Jangkok 

 

22 

 

NO 
NAMA 

PEMILIK 

JENIS 

KELAMIN 

JENIS 

BANGUNAN 
PRASARANA P L T 

LUAS 

(M²) 
KONDISI SEKARANG REKOMENDASI 

17 Ismail L 

Kamar Mandi 

dan Gudang 
  3,5 6   21 

Pemotongan kamar mandi dan gudang 

yang terdampak belum dilakukan karena 

menunggu pelaksanaan pekerjaan skala 

kawasan. 
Penggunaan/pemanfaatan 

lahan yang masih tersisa 

terintegrasi dengan 

Kegiatan Skala Kawasan   Pagar Pekarangan 9   2 18 Fungsi kamar mandi yang terpotong 

telah digantikan dengan kamar mandi di 

dalam rumah utama (3 kamar mandi)   Sumur D90     10 1 

18 

TGH. Abdul 

Hamid 

Faisal 

L 

Kamar Mandi   3 1,5   4,5 Belum ada pembongkaran 
Memberikan bantuan 

teknis untuk 

pembongkaran dan 

memastikan fungsi kamar 

mandi tetap ada dihunian 
  Pagar Pekarangan 21   2 42   

19 Muhsan L 
Rumah Tinggal 

(Dapur) 
  7,5 8,5 0,5 31,88 Belum ada pembongkaran 

Memberikan bantuan 

teknis agar fungsi 

bangunan tetap ada dan 

lebih baik 

20 
Ahmad 

Fatoni 
L Rumah Tinggal Kamar Mandi/dapur 2,8 7   19,6 

Pembongkaran kamar mandi dan tempat 

cuci belum dilakukan, aktifitas usaha 

laundry berjalan seperti biasa. 

Memberikan bantuan 

teknis untuk perbaikan 

kamar mandi dan tempat 

cuci sehingga bisa 

meningkatkan usaha 

laundry. 

21 Suendra L 

Rumah Tinggal 

Sederhana 
  2,5 8   20 

Belum ada pembongkaran 

Memberikan bantuan 

teknis agar fungsi 

bangunan tetap ada dan 

lebih baik 
  Sumur D80     10 1 

22 Purwadi L 

Teras Rumah   1,3 7   9,1 
Telah menerima penggantian sesuai data 

perhitungan KJPP 
  

  Paving Blok 2 4   8 
Rumah terdampak belum dilakukan 

pemotongan (halaman/teras). 
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NO 
NAMA 

PEMILIK 

JENIS 

KELAMIN 

JENIS 

BANGUNAN 
PRASARANA P L T 

LUAS 

(M²) 
KONDISI SEKARANG REKOMENDASI 

  Sumur 

        

Sumur (sumber air bersih) terpotong 

sebagian. 

Mengembalikan fungsi 

sumur sebagai sumber air, 

melengkapi sumber air 

dari PDAM yang sudah ada 

saat ini. 

23 Adi Susilo L 

Teras Rumah   2 3   6 
Telah menerima penggantian sesuai data 

perhitungan KJPP 
  

  Sumur D90     11 1 
Rumah terdampak belum dilakukan 

pemotongan (halaman/teras). 

Perlu bantuan teknis 

untuk perbaikan rumah 

  

          

Sumur (sumber air bersih) terpotong 

sebagian. 

Mengembalikan fungsi 

sumur sebagai sumber air, 

melengkapi sumber air 

dari PDAM yang sudah ada 

saat ini. 

24 
Nurhayati 

Binti Arifin 
P 

Rumah Tinggal   3 3   9 
Sudah dibongkar sebagian (kamar tidur) 

namun belum diperbaiki, dikarenakan: 
Aparat Kelurahan, BKM 

atau KSM perlu memberi 

bantuan (dalam hal 

mencarikan tenaga kerja) 

untuk membangun 

rumahnya. 

  Pagar Pekarangan 13,5   1,8 24,3 
1.   Sulitnya mendapatkan 

tukang/pekerja. 

  Rabat 4,5 6   27 2.   Sebagai Kepala Keluarga perempuan 

yang memiliki 3 orang anak.   Paving 2 2   4 

25 M. Sidik L 
Kandang 

Kambing 
  3 3   9 

Sudah dibongkar dan dipindah kandang 

kambing ke sisa lahan dengan dana 

konvensasi 

  

26 
HJ.Nurjanna

h 
P 

Kandang Kuda   12,5 3   37,5 Kandang kuda sudah dibersihkan dan 

dipindahkan ke lokasi lain oleh pemilik. 
  

    2,5 2,5   6,25 
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c. Luas tanah/bangunan/struktur yang terkena kegiatan Proyek 

Perencanaan kegiatan peningkatan saluran darinase dan Jalan Inspeksi, saluran drainase dan 

RTP membutuhkan lahan dengan lebar ± 6,0 M sepanjang 531 M dengan luas total ± 3.232 m2. 

Lahan yang dibebaskan lebar 6 m diperuntukkan untuk saluran drainase, Jalan Paving Blcok, 

jalan untuk penyandang disabilitas dan sisanya sebagai tempat PJU dan bangku taman. Pada 

lahan eksisting saat ini belum ada saluran drainase sehingga perlu direncanakan darainase 

dengan lebar rencana 60 cm dan ketebalan beton 8 sampai 10 cm menggunakan U ditch. 

Gambar 8. Kondisi Existing Penampang Jalan 

 

Gambar 9. Rencana Penampang Jalan 

 

 
 

d. Persentase luas tanah/bangunan/struktur yang terkena Kegiatan Proyek DAS Jangkok  

Lokasi kegiatan pembangunan ini adalah lahan milik warga Kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan 

Pejeruk Kota Mataram, dengan status kepemilikan sertifikat sebanyak 21 orang (L :16 dan P :5), 

Sporadik sebanyak 10 ( L : 5 dan P : 5) orang dan yang memiliki sertifikat dan sporadik sebanyak 

2 orang (L : 1 dan P : 1), sehingga dalam hal ini ada proses ganti rugi tanah/lahan yang dibayar 

oleh pemerintah, berikut persentase luas lahan WTP yang dibebaskan; 
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Tabel 4. Persentase luas lahan terpotong. 

 

e. Kondisi bangunan/struktur (permanen, semi-permanen, ber-IMB dan non-IMB).  

Kondisi rumah dan bangunan di sepanjang rencana Jalan Inspeksi rata-rata adalah bangunan 

permanen dan semi permanen yang berfungsi sebagai hunian maupun tempat usaha. Terdapat 

15 bangunan yang terpotong dengan kondisi permanen sebanyak 4 unit dan semi-permanen 

sebanyak 11 unit. Dari 15 unit bangunan hanya satu bangunan terdampak yang meiliki IMB atas 

nama H. Sahlan Rois, sedangkan 14 unit bangunan lainnya tidak memiliki IMB.  

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Legalitas Tanah luas tanah 
Sisa 

Tanah 

WTP 

WTP yg 

terpotong 

Rumahnya 

Persentase 

luas lahan 

terbebaskan 

(%) 

status 

tanah 

surat tanda 

bukti hak 

luas tanah 

(m2) 

terbebaskan 

(m2) 

1 H. Abdul Karim L Hak Milik Sertifikat 472 122 350 1 25,85 

2 H. Sahlan Rois Sh. L Hak milik Serifikat 588 101 487 0 17,18 

3 Ahmad L Hak milik Sertifikat 371 122 249 0 32,88 

4 H. Hapsah P Hak milik Sporadik 48 48 0 1 100,00 

5 Hasan L Hal milik Sporadik 50 43 7 0 86,00 

6 Aminah P Hak Milik Sporadik 56 22 34 1 39,29 

7 Sarifah P Hak Milik Sporadik 100 48 52 1 48,00 

8 Suyanu L Hak Milik Sporadik         48,00  22 26 0 45,83 

9 Uswatun Hasanah 
P 

Hak Milik 
Sertifikat+ 

Sporadik 
50 50 0 0 100,00 

10 Maryam P Hak Milik Sporadik       100,00  62 38 1 62,00 

11 Sahmin P Hak Milik Sertifikat 122 67 55 1 54,92 

12 Jalaludin 
L 

Hak Milik 
Sertifikat+ 

Sporadik 
642 

121 521 
0 18,85 

13 Misnah P Hak Milik Sertifikat 154 90 64 0 58,44 

14 Musrah L Hak Milik Sertifikat 176 105 71 1 59,66 

15 Ratminah P Hak Milik Sporadik       100,00  77 23 1 77,00 

16 Kamarudin L Hak Milik Sertifikat 508 77 431 1 15,16 

17 Muhammad Saleh L Hak Milik Sertifikat 60 33 27 0 55,00 

18 Sarah P Hak Milik Sertifikat 314 24 290 0 7,64 

19 Samiun P Hak Milik Sertifikat 412 65 347 0 15,78 

20 Jumhur/Mahsan L Hak Milik Sporadik       433,00  74 359 0 17,09 

21 Ki Ahmad L Hak Milik Sertifikat 207 81 126 0 39,13 

22 Ismail L Hak Milik Sporadik       384,00  282 102 0 73,44 

23 
TGH. Abdul Hamid 

Faisal 
L Hak Milik Sertifikat 200 26 174 0 13,00 

24 Muhsan L Hak Milik Sporadik       900,00  335 565 1 37,22 

25 Ahmad Fatoni L Hak Milik Sertifikat 218 69 149 1 31,65 

26 Lukman L Hak Milik Sertifikat 93 56 37 0 60,22 

27 Suendra L Hak Milik Sertifikat 118 58 60 1 49,15 

28 Purwadi L Hak Milik Sertifikat 108 52 56 1 48,15 

29 Adi Susilo L Hak Milik Sertifikat 109 50 59 1 45,87 

30 Nurhayati P Hak Milik Sertifikat 149 60 89 1 40,27 

31 Muhammad Sidik L Hak Milik Sertifikat 340 133 207 0 39,12 

32 Eni Kurnaen P Hak Milik Sertifikat 206 75 131 0 36,41 

33 
Drs. Hj. Nurjanah, 

SH. 

P 
Hak Milik Sertifikat 2297 582 1715 0 25,90 

Total  3232  15  
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f. Tanaman/pohon-pohon yang terkena Kegiatan Proyek (jenis, jumlah, kondisi, usia, 

produktivitas); 

Ditemukan tanaman-tanaman yang terkena dampak proyek seperti pohon-pohon, baik yang 

produktif maupun yang tidak produktif. Untuk jenis tanaman dan pohon dapat dilihat pada 

Tabel berikut; 

Tabel 5.  Tanaman Produktif Yang Terdampak 

No Nama Pemilik 
Jenis 

Kelamin 

Luas 

Tanah 

Terkena 

M2 

Legalitas Nama Pohon 
Keterangan 

Pohon 

Jumlah 

Pohon 

1 Abdul Karim L 122 SHM 

Mangga Berbuah 1 

Sawo Berbuah 1 

Sirsak Berbuah 1 

Kelor  - 2 

Pepaya Berbuah 1 

2 Sahlan. Rois, Sh L 101  SHM  
Kelor  - 2 

Pepaya Berbuah 2 

3 Ahmad L 122 SHM Pisang  - 35 

4 Pesah (Hj. Hafsah) P 48 Sporadik    -   

5 Aminah P 22 Sporadik    -   

6 Hasan L 43 Sporadik    -   

7 Saripah P 48 Sporadik    -   

8 Suyanu L 22 SHM    -   

9 Uswatun Hasanah P 50 SHM & 

Sporadik 

Baten Ukuran 

Sedang 
Diameter 25 4 

Banten Kecil Kecil 8 

10 Maryam P 62 Sporadik    -   

11 Sahmin P 67 SHM Bambu  D 10 27 

12 

  

  

  

  

  

Muhasim/Jalaludin 

  

  

  

  

  

L 73 SHM Pohon Pisang  Variatif 30 

48 Sporadik Jeruk Nipis Bibit 1 

Kelor  D 15 3 

Nangka Bibit 2 

Pohon Banten Sedang D 20 2 

Pepaya Berbuah 1 

13 

  

Misnah 

  

P 90 

  

SHM 

  

Banten Sedang D 30 1 

Kelor  D 15 1 

14 

  

  

Musrah 

  

  

L 105 

  

  

SHM 

  

  

Mangga Berbuah 2 

Banten Sedang D 25 2 

Banten Kecil Kecil 14 

15 

  

  

Ratminah 

  

  

P 77 

  

  

Sporadik 

  

  

Banten Sedang D 25 3 

Banten Kecil  D 15 12 

Kelor Bibit 6 

16 

  

  

Kamaruddin 

  

  

L 77 

  

  

SHM 

  

  

Banten Sedang D 25 2 

Waru D 15 2 

Banten Kecil D. 15 8 

17 Muhammad Saleh L 33 SHM    -   

18 Sarah P 24 SHM    -   

19 

  

Samiun 

  

L 65 

  

SHM 

  

Banten Sedang  D 25 4 

Banten Kecil D 15 17 

20 

  

  

Jumhur/Mahsan 

  

  

L 74 

  

  

SHM 

  

  

Sawo Sedang Berbuah 1 

Kulur Sedang Berbuah 1 

Banten Kecil D 5 25 

21 Ki Ahmad L 81 SHM - -   
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No Nama Pemilik 
Jenis 

Kelamin 

Luas 

Tanah 

Terkena 

M2 

Legalitas Nama Pohon 
Keterangan 

Pohon 

Jumlah 

Pohon 

    

22 

  

  

  

Ismail 

  

  

  

L 282 

  

  

  

Sporadik 

  

  

  

Pisang  - 75 

Mangga Berbuah 2 

Kelor  - 1 

Sirsak Berbuah 2 

23 

  

Drs. TGH. Abd. Hamid 

Faisal 

L 26 

  

SHM 

  

Nangka Berbuah 1 

Sirsak Berbuah 1 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Muhsan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L 335 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sporadik 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Banten Sedang D 25 1 

Waru D 20 1 

Pisang   19 

Kelapa D 25 1 

Banten Kecil  D 15 10 

Kulur Sedang D 20 1 

Petek  D 15 1 

Pepaya Belum Berbuah 1 

Jambu Air Berbuah 1 

Bambu  D 10-12 25 

25 

  

Ahmad Fatoni 

  
L 

69 

  

SHM 

  

Jambu Air Berbuah 1 

Nangka  D 15 1 

26 Lukman L 56 SHM Mangga Berbuah 4 

         Kulur Berbuah D. 50 1 

27 

  

Suendra 

  
L 

58 

  

SHM 

  

Pisang Belum Berbuah  5 

Kelapa Sedang D 20 1 

28 Purwadi L 52 SHM Pisang Belum Berbuah 4 

Brora D 25 1 

Banten D 25 1 

Kelapa Sedang D 20 1 

29 Adi Susilo L 50 SHM Mangga Berbuah 1 

Klengkeng Belum Berbuah 1 

Pisang  Belum Berbuah 5 

Randu Kecil 1 

Banten  D 20 1 

30 Nurhayati Binti Arifin P 60 SHM Bambu   D 10-12 30 

31 Muhammad Sidik L 133 SHM Pisang Belum Berbuah 18 

Mangga Berbuah 1 

Banten  D. 30 1 

Kelapa  Kelapa Bibit 3 

Nangka Bibit 1 

Sukun   Sukun Bibit 1 

32 Eni Kurnaeni  P 75  SHM  Sukun D. 35 2 

Banten Sedang 2 

Pisang Belum Berbuah 3 

33  Inaq Rabitah ( Hj. 

Nurjaah)  

P 582 SHM Pisang Belum Berbuah 53 

Waru D 25 1 

   3.232    512 

 

g. Aset terdampak lainnya 

Hasil pendataan yang dilakukan, tidak ada utilitas umum yang terdampak, hanya berupa aset 

bangunan milik warga, berikut rekapitulasi aset Bangunan Terdampak 
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Tabel 6. Rekapitulasi Aset Bangunan Terdampak 

No

. 
URAIAN Satuan Jumlah 

Konstruksi bangunan/asset 

terdampak 

Permane

n 

Semi 

permanen 

Tidak 

permanen 

1 Bangunan Hunian unit 15 4 11 - 

2 Bangunan tempat usaha unit 2 - 2  

3 Tanah yang terbebaskan m2 3.232 - - - 

4 Tanaman  Btg 512 - - - 

5 Sumur Gali unit 5 5 - - 

6 Septicktank unit 5 5 - - 

7 Kamar Mandi unit 5 4 - 1 

8 Dapur unit 3 3 - - 

h. Persepsi warga terdampak 

Hasil pendataan dan wawancara dengan 33 WTP DAS Jangkok terkait tanggapan dan harapan 

kedepan dengan adanya Rencana Penataan Kawasan, bisa disimpulkan bahwa semua warga 

berharap agar segra terlaksana dan terbangun sesuai perencanaan yang sudah ada, sedangkan 

untuk rencana usaha kedepan teridentifikasi ada 26 WTP yang akan mengembangkan usaha, 3 

WTP tidak dapat menempati lahan untuk buka usaha karena sudah tidak ada lahan sisa/sudah 

dibebaskan oleh Pemerintah Kota Mataram, dari 3 WTP tersebut 1 WTP yang ada bangunan 

hunian tapi kondisi sudah tidak layak dan sudah pindah pasca gempa Lombok,  sedangkan 4 

WTP belum ada rencana usaha dengan melihat prospek/peluang yang ada nantinya. Hasil 

wawancara dan diskusi dengan warga disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 7. Persepsi Warga Terdampak. 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia/Tgl 

Lahir 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga ( 

Orang ) 

Alamat Pekerjaan Tanggapan Rencana Usaha 

1 H. ABDUL KARIM L 
62 Tahun    / 

17-01-1957 
4 

Lingk. Kebun 

Bawah Tengah 

Rt.01 Kel. 

Kebun Sari 

Pensiunan 

PNS 

Jalan segera dibangun agar 

memudahkan akses/ mobilitas 

masyarakat 

Ingin membuat usaha kios/warung 

2 H. SAHLAN ROIS SH. L 
64 Tahun        

/ 22-03-1954 
2 

Lingk. Kebun 

Bawah Tengah 

Rt.01 Kel. 

Kebun Sari 

Pensiunan 

PNS 

Tanggapan positif dengan 

merehab rumah menghadap 

sungai untuk mempermudah 

akses keluar/masuk rumah 

melalui jalan yang kan dibangun 

Mengembangkan kontrakan yang 

sudah dimiliki, dengan  mudahnya 

akses menuju kontrakan sehinga 

meningkatkan harga sewa 

3 AHMAD L 
57 Tahun      

31-12-1961 
3 

Lingk. Kebun 

Bawah Tengah 

Rt.01 Kel. 

Kebun Sari 

PNS 
Sangat senang dengan adanya 

rencana penataan DAS Jangkok 
Kedepan akan membuka usaha kios 

4 HJ. HAPSAH P 
59 tahun 31-

12-1959 
1 

Lingk. Kebun 

Bawah Tengah 

Rt.01 Kel. 

Kebun Sari 

Pedagang 
Merasa senang karena ada jalan 

alternatif 

Mengembangkan usaha dagang yang 

sudah ada, dilokasi dekat lahan yang 

sudah dibebaskan 

5 KAMARIAH P 05-05-1960 2 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

IRT 
Merasa senang dengan 

mudahnya akses 
 Sudah tidak ada sisa lahan 

6 AMINAH P 20-02-1965 4 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

IRT 
Sangat senang dengan adanya 

jalan  
Buka warung kopi dan jajanan 
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No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia/Tgl 

Lahir 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga ( 

Orang ) 

Alamat Pekerjaan Tanggapan Rencana Usaha 

7 SARIFAH P 07/05/60 7 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

IRT 
Menyambut baik rencana 

pembuatan jalan inspeksi 

Warung saya bisa dibangun dari uang 

kompensasi lahan, serta untuk 

rencana pengembangan usaha untuk 

jual sembako 

8 SUYANU L 
59 Tahun        

15-02-1958 
3 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Dosen/ 

Pengajar 

Menyambut baik rencana 

pembuatan jalan inspeksi, saya 

memiliki rumah utama, 

sedangkan rumah ini hanya 

sebagai rumah kedua untuk 

nantinya ditempati anak saya. 

Harapannya nanti setelah akses jalan 

sudah lebih mudah, saya merasa 

lebih nyaman tinggal di sini, 

terutama anak saya. 

9 USWATUN HASANAH P 
30 Tahun  /  

25-12-1988 
4 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Ibu Rumah 

Tangga 

Menanggapai dengan senang 

hati adanya jalan baru sehingga 

suasana akan lebih ramai 

Akan mengembangkan usaha jualan 

yang sudah ada saat ini namun akan 

pindah lokasi menjadi dekat rumah 

karena awalnya saya berjualan di 

jalan gotong royong dan 

meninggalkan usaha jahit. Lebih 

mudah mengelola usaha jahit sambil 

berjualan di rumah. 

10 MARYAM P 
32 Tahun/        

10-12-1987 
2 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Ibu Rumah 

Tangga 

senang dengan adanya jalan 

yang memudahkan lalu lintas 

warga 

Belum ada rencana usaha, karena 

sekarang belum membangun di sisa 

lahan miliknya 

11 SAHMIN P 
57 Tahun  / 

31-12-1961 
6 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Ibu Rumah 

Tangga 

Senang dengan adanya jalan 

baru karena akan memudahkan 

akses warga sekitar 

Membuka usaha sembako dirumah, 

sembari usaha mengambil pasir dan 

batu kali 
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No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia/Tgl 

Lahir 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga ( 

Orang ) 

Alamat Pekerjaan Tanggapan Rencana Usaha 

12 JALALUDIN L 
57 Tahun  / 

31-12-1961 
4 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Wiraswasta 

Senang dengan adanya jalan 

baru, lebih memudahkan akses 

dan mendukung usaha jasa 

transfortasi saya sekarang 

Belum ada rencana buka usaha baru  

13 MISNAH P 
58 Tahun  / 

10-10-1960 
8 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Ibu Rumah 

Tangga 

Senang dengan adanya jalan 

baru karena akan memudahkan 

akses warga sekitar 

Belum ada rencana usaha, karena 

sekarang belum membangun di sisa 

lahan miliknya 

14 MUSRAH L 
51 Tahun        

20-10-1968 
9 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Karyawan 

Swasta 

Sangat senang dengan rencana 

pembangunan jalan baru 
Akan membuat toko sembako 

15 RATMINAH P 04/09/1969 7 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

IRT 

Sangat senang menanti adanya 

jalan baru dengan merehab 

rumah menghadap sungai, 

serta membangun kios untuk 

berjualan nati 

Akan membuat usaha warung jualan 

nasi dan sembako 

16 KAMARUDIN L 
65 Tahun  / 

31-12-1953 
2 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Wiraswasta 
Sangat senang dengan rencana 

pembangunan jalan baru 
Akan membuat toko sembako 

17 MUHAMMAD SALEH L 
48 Tahun        

26-10-1971 
4 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Transportasi/S

opir 

Senang dengan adanya jalan 

agar mengurangi kemacetan 

jalan yang sudah ada 

Sudah tidak ada sisa lahan karena 

sudah dibayar an. sarah 

18 SARAH P 
52 Tahun  / 

31-12-1966 
3 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Buruh 

Sangat senang dengan rencana 

pemerintah untuk membuka 

jalan baru 

Membuka usaha depan rumah 
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No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia/Tgl 

Lahir 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga ( 

Orang ) 

Alamat Pekerjaan Tanggapan Rencana Usaha 

19 SAMIUN L 
68 Tahun  / 

31-12-1950 
2 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

karyawan 
Sangat senang dengan adanya 

jalan baru 

Buka bengkel motor yang akan 

dikelola oleh anak saya 

20 JUMHUR/MAHSAN L 
50 Tahun        

10-11-1969 
2 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Karyawan 

Swasta 

Sangat senang dengan program 

penataan kawasan DAS Jangkok 

Belum ada gambaran untuk 

membuka usaha 

21 KI AHMAD L 
78 Tahun  / 

31-12-1940 
2 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Buruh 
Sangat senang dengan adanya 

akses jalan baru 

Mengembangkan usaha yang ada, 

jual BBM 

22 ISMAIL L 
65 Tahun        

31-12-1954 
5 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Pensiunan 

PNS 

Sangat senang dengan adanya 

rencana jalan baru ini, karena 

akan memudahkan akses jalan 

masuk dan keluar rumah. 

Belum terpikir untuk membuat usaha 

di rumah. 

23 
TGH ABDUL HAMID 

FAISAL 
L 

64 Tahun  / 

11-03-1954 
2 

Lingk. Kebun 

Bawah Barat 

Rt.05 Kel. 

Pejeruk 

Wiraswasta 

Sangat senang dengan adanya 

jalan baru yang memudahkan 

akses langsung ke rumah 

kontrakan yang sudah ada 

Merenovasi rumah kontrakan yang 

sudah ada, agar nilai sewanya 

meningkat 

24 MUHSAN L 
57 Tahun  / 

06-06-1961 
3 

Lingk. Kebun 

Jeruk Rt.01 

Kel. Pejeruk 

PNS 

Menyambut baik rencana 

pembukaan jalan, agar akses 

kerumah lebih cepat 

 Belum ada rencana usaha  
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No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia/Tgl 

Lahir 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga ( 

Orang ) 

Alamat Pekerjaan Tanggapan Rencana Usaha 

25 AHMAD FATONI L 
47 Tahun  / 

06-12-1971 
2 

Lingk. Kebun 

Jeruk Rt.01 

Kel. Pejeruk 

Buruh 

Sangat senang dengan adanya 

rencana jalan baru, karena 

usaha laundry saya terkendala 

akses jalan yang sempit, 

pelanggan tidak bisa sampe di 

kios laundrysaya alhasil saya 

harus menjemput sendiri bajua 

yang akan dicuci. 

Saya akan mengembangkan usaha 

laundry saya lebih besar lagi, dan 

membangun kios yang baru 

26 LUKMAN L 
51 Tahun  / 

20-10-1967 
4 

Lingk. Kebun 

Jeruk Rt.01 

Kel. Pejeruk 

PNS 

Menyambut baik rencana 

penataan DAS Jangkok agar 

tertata dan nyaman 

Membuka usaha sampingan yang 

sesuai kebutuhan warga dan 

masyarakat sekitar 

27 SUENDRA L 
35 Tahun  / 

30-06-1983 
4 

Lingk. Kebun 

Jeruk Rt.01 

Kel. Pejeruk 

Karyawan 

Sangat senang dengan adanya 

jalan baru nanti karena keluar 

masuk akan lebih mudah, tidak 

harus melewati gang-gang kecil 

terlebih lagi harus mencari jalan 

memutar 

Rencana untuk membuka warung 

kopi serta menjual jajanan dan 

makanan ringan 

28 PURWADI L 
53 Tahun  / 

31-12-1965 
4 

Lingk. Kebun 

Jeruk Rt.01 

Kel. Pejeruk 

Wiraswasta 

Senang dengan adanya jalan 

baru karena akan memudahkan 

akses warga sekitar 

Membuka toko sembako 

29 ADI SUSILO L 
46 Tahun  / 

25-07-1971 
2 

Lingk. Kebun 

Jeruk Rt.01 

Kel. Pejeruk 

Wiraswasta 
Berharap segera terlaksana 

agar lebih mudah akses  

 Belum ada rencana buka usaha 

dekat rumah karena terikat kontrak 

ditempat lain 

30 NURHAYATI P 
38 Tahun  / 

04-03-1980 
4 

Lingk. Kebun 

Jeruk Rt.01 

Kel. Pejeruk 

Ibu Rumah 

Tangga 

Semoga janji pemerintah untuk 

akses jalan ini segera terwujud 

karena akan sangat 

memudahkan warga  

Saya akan membuka warung untuk 

berjualan sembako serta sayur- 

mayur 



Rencana Penyiapan Lahan 

 Kegiatan Penataan Kawasan DAS Jangkok 

 

34 

 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia/Tgl 

Lahir 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga ( 

Orang ) 

Alamat Pekerjaan Tanggapan Rencana Usaha 

31 MUHAMMAD SIDIK L 
68 Tahun  / 

28-12-1950 
3 

Lingk. Kebun 

Jeruk Rt.01 

Kel. Pejeruk 

Wiraswasta/P

eternak 

kambing 

Sangat senang dengan adanya 

jalan depan rumah 

Mengembangkan usaha yang sudah 

ada 

32 ENI KURNAEN P 
47 Tahun  / 

12-08-1971 
4 

Lingk. Kebun 

Jeruk Rt.01 

Kel. Pejeruk 

Wiraswasta 
Senang dengan adanya jalan 

baru 

Belum ada rencana usaha, karena 

sekarang belum membangun di sisa 

lahan miliknya 

33 
Drs. Hj. NURJANAH, 

SH. 
P 

56 Tahun  / 

10-10-1962 
2 

Lingk. Kebun 

Jeruk Baru 

Rt.03 Kel. 

Pejeruk 

Wiraswasta 
Semoga segra terlaksana agar 

akses masyarakat lebih mudah 

Belum ada rencana usaha, karena 

sekarang belum membangun di sisa 

lahan miliknya 
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4. Legalitas Lahan Dan Bangunan Terdampak: 

Warga terdampak kegiatan penataan Kawasan DAS Jangkok sebanyak 33 KK. Lahan yang dihuni 

para warga terdampak seluruhnya adalah status hak milik yang berada di luar atau setelah batas 

talud sungai Jangkok. Legalitas lahan seluruh tanah yang dibebaskan adalah tanah legal dan hak 

milik. Terdapat 11 KK dengan tanda bukti Sporadik dan sisanya sudah memiliki sertifikat hak 

Milik (SHM). Selengkapnya lahan dan bangunan warga terdampak adalah seperti tabel di 

bawah: 

Tabel 8. Legalitas dan Daftar WTP Rumah Terpotong  

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Legalitas Tanah 
luas 

tanah Sisa 

Tanah 

WTP 

WTP yg 

terpotong 

Rumahnya 

Keterangan 
status 

tanah 

surat tanda 

bukti hak 

luas 

tanah 

(m2) 

terbeb

askan 

(m2) 

1 H. ABDUL KARIM L 
Hak 

Milik 
Sertifikat 472 122 350 1 

 Sudah dibongkar dan 

sudah direnovasi 

menghadap sungai. 

2 
H. SAHLAN ROIS 

SH. 
L 

Hak 

milik 
Serifikat 588 101 487 0 

Proses bangun rumah 

kos-kosan di sisa lahan 

3 AHMAD L 
Hak 

milik 
Sertifikat 371 122 249 0 

Bangun baru di sisa 

lahan 

4 HJ. HAPSAH P 
Hak 

milik 
Sporadik 48 48 0 1 

Memiliki rumah lain, 

dan rumah terdampak 

sudah tidak di tempati 

paska gempa karena 

sudah tidak layak. 

5 HASAN L 
Hal 

milik 
Sporadik +/- 50 43 0 0 

Setelah dilakukan 

pengukuran ulang 

untuk keperluan ganti 

rugi, didapatkan luasan 

43 m2 

6 AMINAH L 
Hak 

milik 
Sporadik 56 22 34 1 

 Bangun baru di sisa 

lahan 

7 SARIFAH P 
Hak 

milik 
Sporadik 100 48 52 1 

 Renovasi depan 

rumah yang terpotong 

di sisa lahan yang ada 

8 SUYANU P 
Hak 

milik 
Sporadik 48  22 26 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

9 
USWATUN 

HASANAH 
P 

Hak 

milik 

Sertifikat

+Sporadi

k 

50 50 0 0 
Masih sesuai kondisi 

awal 

10 MARYAM P 
Hak 

milik 
Sporadik  100  62 38 1 

Masih sesuai kondisi 

awal 

11 SAHMIN P 
Hak 

milik 
Sertifikat 122 67 55 1 

 Renovasi depan 

rumah yang terpotong 

di sisa lahan yang ada 

12 JALALUDIN L 
Hak 

milik 

Sertifikat

+ 

Sporadik 

642 121 521 0 
Masih sesuai kondisi 

awal 

13 MISNAH P 
Hak 

milik 
Sertifikat 154 90 64 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

14 MUSRAH L 
Hak 

milik 
Sertifikat 176 105 71 1 

Renovasi dan bangun 

baru di sisa lahan 
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No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Legalitas Tanah 
luas 

tanah Sisa 

Tanah 

WTP 

WTP yg 

terpotong 

Rumahnya 

Keterangan 
status 

tanah 

surat tanda 

bukti hak 

luas 

tanah 

(m2) 

terbeb

askan 

(m2) 

15 RATMINAH P 
Hak 

milik 
Sporadik    100  77 23 1 

 Bangun baru di sisa 

lahan 

16 KAMARUDIN L 
Hak 

Milik 
Sertifikat 508 77 431 1 Renovasi di sisa lahan 

17 
MUHAMMAD 

SALEH 
L 

Hak 

Milik 
Sertifikat 60 33 27 0 

 Sisa lahan dijual ke 

Sarah seluas 27 m2, 

karena muhamad saleh 

tidak tinggal dilokasi 

tanah sekarang. 

18 SARAH P 
Hak 

Milik 
Sertifikat 314 24 290 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

19 SAMIUN L 
Hak 

Milik 
Sertifikat 412 65 347 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

20 
JUMHUR/MAHSA

N 
L 

Hak 

Milik 
Sporadik     433  74 359 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

21 KI AHMAD L 
Hak 

Milik 
Sertifikat 207 81 126 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

22 ISMAIL L 
Hak 

Milik 
Sporadik     384  282 102 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

23 
TGH ABDUL 

HAMID FAISAL 
L 

Hak 

Milik 
Sertifikat 200 26 174 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

24 MUHSAN L 
Hak 

Milik 
Sporadik     900  335 565 1 

 Dibongkar setelah 

mulai kegiatan agar 

lebih mudah untuk 

akses matrial 

perbaikan rumah yang 

terpotong 

25 AHMAD FATONI L 
Hak 

Milik 
Sertifikat 218 69 149 1 

 Belum dibongkar, 

renovasi rumah akan 

menghadap sungai 

agar kegiatan usaha 

laundry lebuh maju 

26 LUKMAN L 
Hak 

Milik 
Sertifikat 93 56 37 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

27 SUENDRA L 
Hak 

Milik 
Sertifikat 118 58 60 1 

 Belum dibongkar, 

rencana renovasi 

sekaligus 

pembangunan kios 

disamping rumah 

28 PURWADI L 
Hak 

Milik 
Sertifikat 108 52 56 1 

Masih sesuai kondisi 

awal 

29 ADI SUSILO L 
Hak 

Milik 
Sertifikat 109 50 59 1 

Masih sesuai kondisi 

awal 

30 NURHAYATI P 
Hak 

Milik 
Sertifikat 149 60 89 1 

Baru mulai dibongkar 

tapi belum tindak 

lanjut renovasi. 

31 
MUHAMMAD 

SIDIK 
L 

Hak 

Milik 
Sertifikat 340 133 207 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 

32 ENI KURNAEN P 
Hak 

Milik 
Sertifikat 206 75 131 0 

Masih sesuai kondisi 

awal 
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No. Nama 
Jenis 

Kelamin 

Legalitas Tanah 
luas 

tanah Sisa 

Tanah 

WTP 

WTP yg 

terpotong 

Rumahnya 

Keterangan 
status 

tanah 

surat tanda 

bukti hak 

luas 

tanah 

(m2) 

terbeb

askan 

(m2) 

33 
Drs. Hj. 

NURJANAH, SH. 
P 

Hak 

Milik 
Sertifikat 2297 582 1715 0 

Lahan sudah siap untuk 

pelaksanaan kegiatan 

penataan DAS Jangkok 
      3232  15  

 

 

5. Penilaian Aset dan Skema Kompensasi 

a. Alternatif kompensasi yang ditawarkan adalah pembayaran tunai, dengan cara ditransfer 

ke rekning masing-masing WTP dengan mengacu pada hasil perhitungan tim independen 

(KJPP).  

b. Dalam proses rembug dan konsultasi publik yang di lakukan Pemerintah Kota Mataram 

bersama WTP, seperti gambaran rencana kegiatan dengan menampilkan gambar ilustrasi, 

gambar tiga dimensi dan animasi kegiatan Jalan Inspeksi agar warga mempunyai gambaran 

terkait rencana penataan DAS Jangkok. Terkait nilai kompensasi yang disefakati antara 

Pemerinah Kota Mataram dan Warga setelah mendapat penjelasan dari konsultan 

independen (KJPP) terkait besaran nilai ganti rugi yang disesuaikan dengan asset warga. 

Sistem penilaian asset warga terdampak dilakukan secara independen oleh Tim Kantor Jasa 

Penilai Publik (KJPP).  

c. Untuk jalan lingkungan juga didanai dari program ini dengan ketentuan lebar jalan minimal 

1,5 meter. Adapun jalan lingkungan yang kurang dari 1,5 m akan didanai dari Alokasi Dana 

Kelurahan dengan kondisi yang lebih baik, teratur, tertata dan lebih indah.  Sedangkan 

untuk kesepakatan pembongkaran warga sepakat, baik rumah maupun pohon dibongkar 

dan ditebang oleh masyarakat (WTP) secara swadaya. 

d. Nilai Tanah/Bangunan 

Dalam kegiatan ini seluruh lahan yang digunakan untuk proyek pembangunan ini adalah 

lahan milik warga Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan Pejeruk Kota Mataram, sehingga 

dalam hal ini ada proses ganti rugi tanah/lahan yang diganti oleh pemerintah. Adapun tim 

Penilai Asset Warga Terdampak yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Jan Pung dan Rekan 

yang ada di Mataram dengan alamat Green Kodya Residen Blok K4 Jalan Gajah Mada 

Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Mataram. Sebelum menaksir harga Asset Warga 

Terdampak, Tim melakukan identifikasi nilai atas akses jalan yang akan dibangun dari peta 

bidang hasil pengukuran ATR/BPN terdapat 35 peta bidang yang dimiliki oleh 33 warga. 

Besarnya nilai ganti rugi asset yang terkena dampak di nilai  secara propesional oleh KJPP. 

Besaran ganti rugi dari asset warga terdampak disajikan dalam table dibawah ini; 
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Tabel 9. Rincian Besaran Ganti Rugi Lahan, Tanaman, Bangunan dan Rumah WTP terpotong 

LAMPIRAN REVISI BERITA ACARA KESEPAKATAN  

MENGENAI BENTUK, BESARNYA DAN CARA PEMBAYARAN UANG  

ATAS PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN INSPEKSI UTARA SUNGAI JANGKUK  

KELURAHAN PEJERUK  DAN KELURAHAN KEBUN SARI  KECAMATAN AMPENAN TA.2019  

              

No NAMA 

 

KELURAHAN 

TANAH 

JUMLAH 

GANTI RUGI 

TANAH (Rp) 

JML. GANTI 

RUGI 

TANAMAN 

(Rp) 

JML. GANTI 

RUGI 

KERUGIAN 

NON FISIK 

(Rp) 

JML. GANTI 

RUGI 

KERUGIAN 

BANGUNAN 

& FASILITAS 

SARANA 

(Rp) 

TOTAL 

JUMLAH 

GANTI RUGI 

(Rp) 

HARGA 

TOTAL/ 

M2 (Rp.) 

Jenis 

Kelamin 

ALAS 

HAK 
NOMOR 

LUAS 

TERBEBA

SKAN 

(M2) 

HARGA/

M2 (Rp) 

1 
H. ABDUL 

KARIM 
L Kebun Sari SHM 

1626 an. Abdul 

karim 
122 993.000 121.146.000 550.000 5.702.423 40.736.320 168.134.743 1.378.154 

2 
H. SAHLAN 

ROIS SH. 
L Kebun Sari SHM 

1627 an. Sahlan 

Rois SH. 
101 994.000 100.394.000 40.000 3.973.495 22.070.000 126.477.495 1.252.252 

3 AHMAD L Pejeruk SHM 767 an. Ahmad 122 769.000 93.818.000 595.000 3.132.191 1.300.000 98.845.191 810.206 

4 HJ. HAPSAH P Pejeruk SPO 

Sporadik No. 

Reg. 14/Pem-

KBS/III/2019 

48 747.000 35.856.000 - 3.411.938 21.830.000 61.097.938 1.272.874 

5 HASAN L Pejeruk SPO 

Sporadik No. Reg  

593.21/125/Kel.

Pj/III/2019 an. 

Hasan 

43 747.000 32.121.000 - 480.718 - 32.601.718 758.179 

6 AMINAH P Pejeruk SPO 

Sporadik No. Reg  

593.21/126/Kel.

Pj/III/2019 an. 

Aminah 

22 747.000 16.434.000 - 849.379 30.186.000 47.469.379 2.157.699 

7 SARIFAH P Pejeruk SPO 

Sporadik No. Reg  

593.21/126/Kel.

Pj/III/2019 an. 

Saripah 

48 747.000 35.856.000 - 636.084 4.975.839 41.467.923 863.915 

8 SUYANU L Pejeruk SHM 500 an. Suyanu 22 769.000 16.918.000 - 429.767 8.833.000 26.180.767 1.190.035 
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9 
USWATUN 

HASANAH 
P Pejeruk SHM 

4609 an. 

Uswatun 

Hasanah 

26 769.000 19.994.000 280.000 386.362 4.290.000 24.950.362 959.629 

10 
USWATUN 

HASANAH 
P Pejeruk SPO 

593.21/131/Kel.

Pj/II/2019 
24 747.000 17.928.000  268.307  18.196.307 758.179 

11 MARYAM P Pejeruk SPO 

Sporadik No. Reg  

593.21/125/Kel.

Pi/III/2019 an. 

Maryam 

62 747.000 46.314.000 - 693.128 - 47.007.128 758.179 

12 SAHMIN P Pejeruk SHM 4376 an. Sahmin 67 769.000 51.523.000 135.000 925.213 7.676.922 60.260.135 899.405 

13 JALALUDIN L Pejeruk SPO 
Sporadik an. 

Jalaludin 
48 747.000 35.856.000  536.615  36.392.615 758.179 

14 JALALUDIN L Pejeruk SHM 633 an. Jalaludin 73 769.000 56.137.000 710.000 940.781 4.860.000 62.647.781 858.189 

15 MISNAH P Pejeruk SHM 4637 an. Misnah 90 769.000 69.210.000 60.000 1.498.844 - 70.768.844 786.320 

16 MUSRAH L Pejeruk SHM 4388 an. Musrah 105 769.000 80.745.000 840.000 2.917.895 33.165.840 117.668.735 1.120.655 

17 RATMINAH P Pejeruk SPO 

Sporadik No. 

Reg. 

593.21/126/Kel.

Pj/III/2019 an. 

Ratimah 

77 747.000 57.519.000 330.000 4.301.677 23.115.750 85.266.427 1.107.356 

18 KAMARUDIN L Pejeruk SHM 
814 an. 

Kamaruddin 
77 769.000 59.213.000 480.000 3.100.547 110.653.800 173.447.347 2.252.563 

19 
MUHAMMAD 

SALEH 
L Pejeruk SHM 

4458 an. 

Muhammad 

Saleh 

33 769.000 25.377.000 - 379.788 - 25.756.788 780.509 

20 SARAH P Pejeruk SHM 4389 an. Sarah 24 769.000 18.456.000 - 276.209 - 18.732.209 780.509 

21 SAMIUN L pejeruk SHM 324 an. Samiun 65 769.000 49.985.000 370.000 754.424 227.000 51.336.424 789.791 

22 
JUMHUR/MA

HSAN 
L Pejeruk SHM 698 an. Machsan 74 769.000 56.906.000 750.000 884.534 1.460.720 60.001.254 810.828 

23 KI AHMAD L Pejeruk SHM 
4495 an. Ki 

Ahmad 
81 769.000 62.289.000 - 1.052.017 240.000 63.581.017 784.951 

24 ISMAIL L Pejeruk SPO 

Sporadik No. 

Reg. 

593.21/132/Kel.

Pj/III/2019 an. 

Ismail 

282 745.000 210.090.000 1.925.000 11.244.784 27.500.700 250.760.484 889.222 
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25 

TGH ABDUL 

HAMID 

FAISAL 

L Pejeruk SHM 

1822 an. TGH. 

Abdul Hamid 

Faesal 

26 769.000 19.994.000 220.000 507.612 10.370.150 31.091.762 1.195.837 

26 MUHSAN L Pejeruk SPO 

Sporadik No. 

Reg. 

593.21/039/Kel.

Pj/III/2019 an. 

Muhsan 

335 744.000 249.240.000 1.578.000 14.117.376 43.571.459 308.506.835 920.916 

27 
AHMAD 

FATONI 
L Pejeruk SHM 

3965 an. Ahmad 

Fatoni 
69 769.000 53.061.000 400.000 1.339.524 27.185.788 81.986.312 1.188.207 

28 LUKMAN L Pejeruk SHM 3967 an. Lukman 56 769.000 43.064.000 1.500.000 651.864 - 45.215.864 807.426 

29 SUENDRA L Pejeruk SHM 
3968 an. 

Suendra 
58 769.000 44.602.000 385.000 1.300.149 31.552.600 77.839.749 1.342.065 

30 PURWADI L Pejeruk SHM 
3959 an. 

Purwadi 
52 769.000 39.988.000 438.000 644.986 2.220.000 43.290.986 832.519 

31 ADI SUSILO L Pejeruk SHM 
3966 an. Adi 

susilo 
50 769.000 38.450.000 495.000 620.849 2.150.000 41.715.849 834.317 

32 NURHAYATI P Pejeruk SHM 

4086 an. 

Nurhayati Binti 

Aripin 

60 769.000 46.140.000 150.000 1.051.728 18.031.980 65.373.708 1.089.562 

33 
MUHAMMAD 

SIDIK 
L Pejeruk SHM 

4498 an. 

Muhamad Sidik 
133 769.000 102.277.000 746.000 3.666.646 403.920 107.093.566 805.215 

34 ENI KURNAEN P Pejeruk SPO 
4500 an. Eni 

Kurnaeni 
75 769.000 57.675.000 751.000 866.847 - 59.292.847 790.571 

35 

Drs. Hj. 

NURJANAH, 

SH. 

P Pejeruk SHM 
788 an. Inaq 

Rabiitah 
582 989.000 575.598.000 1.051.000 35.093.863 28.400.625 640.143.488 1.099.903 

Total 3232  2.640.174.000 14.779.000 108.638.564 507.008.413 3.270.599.977  
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Tabel 10. Daftar Luas Lahan dan Jenis Bangunan yang terdampak akibat pembebasan lahan 

No. Nama Pemilik 
Jenis 

Kelamin 

Luas Tanah Bangunan Terdampak 

Dokumentasi Luas tanah 

(m2) 

Terbebaskan 

(m2) 
Sisa Lahan (m2) Jenis Bangunan Prasarana lain 

1 H. Abdul Karim L 472 122 350 
Rumah Tinggal 

Sederhana 

Pagar Pekarangan 

(Bata Plesteran) 

 

2 H. Sahlan Rois L 588 101 487  ̶  

Pagar Pekarangan, 

Kanopi, Perkerasan 

Rabat Beton dan 

Paving Block 
 

3 Ahmad L 371 122 249  ̶  
Pagar Pekarangan 

(Genteng Susun 

Plesteran) 

 

4 
Pesah (Hj. 

Hafsah) 
P 48 48 0 

Rumah Tinggal 

Sederhana 

Pagar Pekarangan 

(Bata non Plesteran) 

 

5 Hasan L 50 43 0  ̶   ̶  

 

6 Aminah L 56 22 34 
Rumah Tinggal 

Sederhana 
 ̶  

 

7 Sarifah P 100 48 52 
Bangunan Semi 

Permanen 
 ̶  
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No. Nama Pemilik 
Jenis 

Kelamin 

Luas Tanah Bangunan Terdampak 

Dokumentasi Luas tanah 

(m2) 

Terbebaskan 

(m2) 
Sisa Lahan (m2) Jenis Bangunan Prasarana lain 

8 Suyanu L             48,00  22 26 

Bangunan 

Sederhana 

(KM/WC) 

Pagar pekarangan, 

rabat beton dan 

Septik tank 

 

9 
Uswatun 

Hasanah 
P 50 50 0  ̶  

Perkerasan Rabat 

Beton, tangga teras, 

sumur dan septik 

tank 
 

10 Maryam P            100,00  62 38  ̶   ̶  

 

11 Sahmin P 122 67 55 

Bangunan 

Sederhana 

(KM/WC) 

Pondasi Dangkal 

Batu Kali Menerus  

 

12 Jalaludin L 642 121 521  ̶  Pagar Pekarangan, 

Sumur 

 

13 Misnah P 154 90 64 ̶  ̶  

 

14 Musrah L 176 105 71 

Rumah Tinggal 

(Teras), Balkon 

lantai 2 dan 

Rumah tinggal II 

(teras) 

 ̶  
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No. Nama Pemilik 
Jenis 

Kelamin 

Luas Tanah Bangunan Terdampak 

Dokumentasi Luas tanah 

(m2) 

Terbebaskan 

(m2) 
Sisa Lahan (m2) Jenis Bangunan Prasarana lain 

15 Ratminah P            100,00  77 23 
Rumah 

Sederhana 
 ̶  

 

16 Kamarudin L 508 77 431 
Rumah 

Menengah Lt.2  

Pagar Pekarangan, 

Septik tank 

 

17 
Muhammad 

Saleh 
L 60 33 27  ̶   ̶  

 

18 Sarah P 314 24 290  ̶   ̶  
 

19 Samiun L 412 65 347  ̶  Septik tank 

 

20 Mahsan L            433,00  74 359 Kamar Mandi  ̶  

 

21 Ki Ahmad L 207 81 126  ̶  Septitank 

 

22 Ismail L            384,00  282 102 
Kamar Mandi 

dan Gudang 
Pagar Pekarangan 
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No. Nama Pemilik 
Jenis 

Kelamin 

Luas Tanah Bangunan Terdampak 

Dokumentasi Luas tanah 

(m2) 

Terbebaskan 

(m2) 
Sisa Lahan (m2) Jenis Bangunan Prasarana lain 

23 
TGH. Abdul 

Hamid Faisal 
L 200 26 174 Kamar Mandi Pagar Pekarangan 

 

24 Muhsan L            900,00  335 565 
Rumah Tinggal 

(Dapur) 
  

 

25 Ahmad Fatoni L 218 69 149 Rumah Tinggal   

 

26 Lukman L 93 56 37  ̶   ̶  

 

27 Suendra L 118 58 60 
Rumah Tinggal 

Sederhana 
Sumur D80 

 

28 Purwadi L 108 52 56 Teras Rumah Paving Blok 

 

29 Adi Susilo L 109 50 59 Teras Rumah Sumur D90 

 

30 
Nurhayati Binti 

Arifin 
P 149 60 89 Rumah Tinggal 

Pagar Pekarangan, 

Rabatbeton dan 

paving block 
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No. Nama Pemilik 
Jenis 

Kelamin 

Luas Tanah Bangunan Terdampak 

Dokumentasi Luas tanah 

(m2) 

Terbebaskan 

(m2) 
Sisa Lahan (m2) Jenis Bangunan Prasarana lain 

31 M. Sidik L 340 133 207 
Kandang 

Kambing 
 ̶  

 

32 Eni Kurnaen P 206 75 131  ̶   ̶  

 

33 HJ. Nurjannah P 2297 582 1715 Kandang Kuda 
Pagar Pekarangan, 

rabat beton  
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e. Organisasi atau komite yang bertanggung jawab  

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dipimpin oleh Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dan BAPPEDA Kota Mataram sebagai pihak pemrakarsa, dibantu oleh 

konsultan pendamping KOTAKU yang bertugas memfasilitasi rembug-rembug dalam 

konsultasi publik antara pemerintah dan Warga Terdampak Proyek, agar kedepannya 

tidak terjadi masalah sengketa lahan/aset, serta tidak adanya pihak-pihak yang 

dirugikan. 

f. Proses sertifikasi Tanah. 

Proses penerbitan sertifikat baru untuk Warga Terdampak Proyek yang masih ada sisa 

lahan dengan legalitas sebelumnya SHM sudah selsai dibuat oleh ATR/BPN tanpa 

biaya/gratis dan sudah diserahkan ke Warga sedangkan untuk warga dengan legalitas 

tanah Sporadik akan diajukan untuk dibuatkan SHM oleh pemerintah kelurahan. 

g. Hasil musyawarah/negosiasi   

Hasil musyawarah/negosiasi  akan didiseminasikan di tempat yang mudah dilihat oleh 

WTP. Hasil rembug-rembug warga yang dilakukan baik itu sosialisasi awal, pertemuan 

warga, dan konsultasi publik semua dilaksanakan di lokasi tempat kegiatan dan 

diumumkan pada pertemuan-pertemuan warga di Kelurahan Pejeruk dan Kelurahan 

Kebon Sari, karena saat ini isue pembangunan telah menjadi topik utama perbincangan 

di masyarakat terutama warga masyarakat Kelurahan Pejeruk, sehingga berbagai info 

penting seperti kesepakatan dan rembug warga harus dikelola secara transparansi dan 

terbuka bagi masyarakat. Metode penempelan perkembangan info di papan-papan 

informasi milik warga dilakukan sebagai salah satu media warga yang digunakan oleh 

Pemerintah Kelurahan Pejeruk dan Kelurahan Kebon Sari karena hal ini sangat 

membantu aparat pemerintahan dalam penyampaian informasi kepada warganya. 

 

6. Proses konsultasi mengenai alternatif kompensasi: 

a. Bagaimana konsultasi publik dilaksanakan; 

Konsultasi Publik dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tingkat masyarakat sampai 

tingkat pemerintah Kota Mataram. Konsultasi Publik ditingkat masyarakat bertujuan untuk 

mengenali berbagai permasalahan, pandangan, tanggapan, harapan, keinginan, 

kekhawatiran, kebutuhan, dan sikap warga terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan di 

lokasi tersebut, agar warga terdampak tahu betul akan perencanaan yang dibuat. Sedangkan 

konsultasi public ditingkat pemerintah Kota Mataram (dalam hal ini sebagai pemrakarsa dan 

Masyarakat sebagai objek) adalah: 

 Sebagai dasar untuk persetujuan warga tentang model Penataan DAS Jangkok dan 

jenis Konstruksi, Kesepakatan lebar Jalan, Pembebasan Lahan. 

 Mengidentifikasi dampak potensial yang akan terjadi 

 Memilih metode yang sesuai untuk digunakan 

 Membangun pemahaman yang positif ditingkat masyarakat. 

Metode Konsultasi Publik 

 Ceramah dan tanya jawab 

 Focus Group Discussion (FGD)/ Diskusi kelompok (Diskusi Kelompok Terarah) 
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b. Kapan dan dimana dilaksanakan serta seberapa sering konsultasi dilaksanakan; 

Konsultasi publik dilaksanakan di rumah warga terdampak, di tempat-tempat strategis tempat 

berkumpulnya warga, dan tempat-tempat umum berkumpulnya warga yang mudah 

dijangkau dan mudah untuk diakses oleh warga. Agar masyarakat tahu adanya pertemuan, 

dan rembug-tembug ini biasanya akan disampaikan melalui undangan resmi, social media 

yang difasilitasi oleh BKM dan pihak Kelurahan, juga bisa disampaikan dari pesan lisan yang 

disebarkan oleh warga Kelurahan Kebon Sari dan Pejeruk di lingkup sekitaran lokasi proyek. 

 

c. Siapa saja yang berpartisipasi dalam konsultasi; 

Pemrakarsa dalam hal ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BAPPEDA, 

Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian 

Dan Ketahanan Pangan, ATR/BPN, Pemerintah Kelurahan Dan Kecamatan Kota Mataram, 

BWS Nusa Tenggara I NTB, Akademisi, dan Warga Terdampak proyek (WTP) serta Fasilitator 

KOTAKU sebagai pendamping program. 

 

 

 

 

Gambar 10.  Partisipasi Keterlibatan WTP dalam Konsultasi Publik 
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d. Berita Acara 

Setiap kegiatan baik pertemuan maupun konsultasi public serta FGD dibuat berita acara yang 

ditandatangani oleh Perwakilan peserta yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta untuk 

setiap konsultasi yang dilakukan. Setiap momen rembug warga yang dilakukan selalu 

didokumentasikan pada setiap pertemuan dengan warga terutama warga terdampak proyek 

untuk selalu dapat menampung aspirasi, saran, gagasan dan tanggapan warga. 

 

7. Mekanisme Pengaduan 

Setiap pembangunan selalu berdampak, baik positif maupun negatif, warga terdampak 

selalu punya saran, ide, gagasan, tanggapan, masukan dan lain-lain, sehingga masyarakat 

butuh wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Prosedur yang dapat diakses (murah dan 

mudah) oleh pihak ketiga untuk penyelesaian kesalah pahaman yang bisa saja terjadi di 

masyarakat. 

 

Gambar 11.  Alur Mekanisme Pengaduan 

 

 

 

Warga bisa menyampaikan aspirasi atau pengaduan ke unit pengaduan di BKM ke nomor 

kontak 0818 0369 7880, Pihak Kelurahan Pejeruk dengan nomor kontak 0877 6522 7239, 

Pihak Kecamatan nomor kontak 0819 9899 1380 dan Pemerintah Kota Mataram melalui 

layanan SMS ke nomor 1708 dengan format MTR (spasi) Pengaduan dan kirim ke 1708, atau 

melalui aplikasi Mataramku Lapor. Saran , keluhan dan Pengaduan juga dapat disampaikan 

langsung melalui website kotaku : email (ppm@p2kp.org) atau sms pengaduan ditingkat 

pusat pada nomer kontak 0817148048 dan ruang pengaduan secara online di proyek 

(http://www.p2kp.org/pengaduan.asp?catid=1); 

Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Kota 

Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tim Monev melakukan 

penelitian atas pengaduan, 

 

 

http://www.p2kp.org/pengaduan.asp?catid=1)%3B
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 Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena 

Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian 

dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahanannya berdasarkan 

prinsip win-win solution. 

 Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan, usulan, akan 

didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, dipublikasikan 

di papan pengumuman di sekertariat BKM, kantor pemda dan kantor kelurahan dan 

difasilitasi Oleh Pemerintah Kota Mataram. 

8. Pembiayaan 

Kegiatan Pembangunan Jalan Inspeksi, saluran drainase, Jembatan dan sebagian ruas RTP, 

Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan, atas bangunan dan 

tanaman yang produktif, tidak ada pemindahan rumah WTP, adapun pembongkaran bangunan 

rumah sebanyak 15 (lima belas) unit telah disepakati oleh WTP dengan kesadaran penuh akan 

melakukan pembongkaran dengan biaya pribadi sekaligus si pemilik melakukan rehab dan 

penataan bangunan rumah tinggalnya dengan pendampingan teknis dari Dinas PU Kota dan 

fasilitator KOTAKU. Pemerintah Kota Mataram membiayai terkait persiapan kegiatan dimulai 

dari Penyusunan Dokumen Perencanaan, pengumuman keputusan rencana kegiatan, Penyusunan 

Dokumen Safeguard (RPL dan SPPL),  sosialisasi/konsultasi publik, monitoring dan evaluasi. 

 

9. Monitoring dan Evaluasi serta Organisasi yang bertanggung jawab untuk pelaporan dan 

monitoring. 

Rencana monitoring/ pemantauan terhadap kegiatan dari mulai penyiapan/ pra konstruksi 

hingga pada tahapan pasca konstruksi/ setelah pelaksanaan dilakukan sepenuhnya oleh instansi 

pelaksana / pemrakarsa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan 

(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), yang didukung oleh para pemantau independen 

sesuai peraturan yang berlaku, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif. Adapun 

dukungan dari tim monitoring/ pemantauan dan evaluasi terdiri dari unsur aparat kelurahan, 

aparat kecamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU dan OPD/Instansi lain 

yang tergabung dalam susunan keanggotaan Pokja PPAS (Kelompok Kerja Pembanggunan 

Perumahan, Air Minum dan Sanitasi) Kota Mataram. Indikator-indikator pemantauan kinerja 

guna mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan Penataan Kawasan DAS Jangkok, 

keterlibatan WTP dalam proses pemantauan juga sangat diharapkan agar pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan apa yang diharapkan serta tidak ada permasalahan dengan WTP, evaluasi 

dampak proyek juga menjadi pemantauan oleh tim pemantau selama jangka waktu berjalan 

yang ditentukan dan setelah semua kegiatan proyek ini terlaksana dengan baik. Tim Monitoring 

dan Evaluasi adalah Pokja Kota Mataram yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Mataram pada 

saat pelaksanaan rencana kerja (action plan). Adapun tugas dari tim tersebut sebagai berikut: 

 Tim Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan 

sosialisasi, penyiapan lahan, persiapan dan pembangunan proyek di lokasi yang telah 

ditentukan sesuai rencana. Pemantauan akan dilanjutkan sampai pelaksanaan rencana 

kegiatan selesai dilaksanakan dalam hal ini pembangunan akses jalan kembali sesuai 

kebutuhan warga masyarakat. 

 Masa penugasan Tim Monitoring Internal adalah selama kegiatan proyek berlangsung 

sampai dengan masa pemeliharaan. Untuk memudahkan warga masyarakat dalam 

melayangkan Komplain dan keluhan dapat disampaikan ke pihak BKM, Pemerintah Kelurahan 
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Pejeruk yang siap menampung aspirasi dari masyarakat, untuk kemudian diteruskan kepada 

instansi / dinas yang berkaitan/ berwenang. 

 Tim Monitoring dan Evaluasi (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pokja 

PKP/PPAS) akan melakukan koordinasi dengan Pelaksana Proyek untuk mendiskusikan 

permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya terkait dengan penyelesaian 

keluhan/keberatan WTP, sedangkan upaya penanggulangannya menjadi tanggungjawab 

pemrakarsa dan instansi terkait lainnya dalam lingkup pemerintah Kota Mataram. 

 

10. Jenis Kegiatan dalam Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Lahan 

 

Tabel 11. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Lahan 

No. Kegiatan Pelaku Sasaran Output 
Waktu 

pelaksanaan 

1 
Survei Awal 

Lokasi 

Dinas PKP dan Dinas 

PU kota Mataram di 

Fasilitasi oleh 

Fasilitator KOTAKU 

Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek. 

Teridetifikasi Lahan 

dan WTP. 
10 Desember 2018 

2 
Sosialisai 

Kegiatan 

TIM KOTAKU dan 

Dinas PKP 

Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek, 

Pejabat Tingkat 

Kelurahan dan 

Kecamatan. 

Masyarakat Paham 

tentang kegiatan 

pembebasan lahan 

untuk kegiatan 

Penataan Kawasan DAS 

Jangkok. 

20 Desember 2018 

3 

Rembug 

Kesiapan Warga 

masyarakat 

TIM KOTAKU dan 

Dinas PKP 

Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek, 

Pejabat Tingkat 

Kelurahan dan 

Kecamatan. 

Adanya persetujuan 

masyarakat untuk 

pembebsan lahan dan 

aset warga terdampak 

untuk pembebasan 

lahan. 

2 Januari 2019 

4 

Identifikasi 

Lahan dan Aset 

Warga 

Terdampak. 

TIM KOTAKU, Dinas 

PKP  kota Mataram 

dan Dinas PU. 

Lahan dan aset warga 

Masyarakat 

Terdampak Proyek 

Terdentifikasinya luas 

lahan dan jenis aset 

warga terdampak. 

7- 8 Januari 2019 

5 

Foccus group 

Disscusion (FGD) 

tentang konep 

desain Kawasan. 

TIM KOTAKU, Dinas 

PKP  kota Mataram  

dan Dinas PU. 

Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek 

Disepakati lebar jalan 6 

M dengan konstruksi 

Paving Block dan 

drainase dengan 

konstruksi beton  pra-

cetak   (U-ditch), 

penataan jalan 

lingkungan, RTP, 

Jembatan, dan IPAL 

Komunal untuk 

menyongsong tema 

penataan kawasan DAS 

Jangok Green 

RiverSide. 

16 Januari 2019 

6 

Pembuatan 

Konsep Desain 

Melalui 

Visualisai 3D dan 

Animasi.  

Dinas PU dan Dinas 

PKP. 
- 

Adanya gambar 3D dan 

Animasi yang dipahami 

oleh Warga dan 

Pemerintah Kota. 

17 Januari 2019 

 



Rencana Penyiapan Lahan 

 Kegiatan Penataan Kawasan DAS Jangkok 

 

51 

 

No. Kegiatan Pelaku Sasaran Output 
Waktu 

pelaksanaan 

7 
Konsultasi  

Publik I 

BAPPEDA, BKD, 

ATR/BPN dan 

Kejaksaan Negeri 

Kota Mataram. 

Warga Masyarakat dan  

Pemrintah Kota 

Adanya Berita Acara 

Kesepakatan Warga 

untuk Pembebasan 

Lahan dan Aset WTP 

dengan Pemerintah 

Kota Mataram. 

21 Januari 2019 

8 

Pengukuran dan 

penentuan Prsil 

Lahan 

terdampak dan 

sisa Lahan 

Warga 

TIM KOTAKU, Bagian 

Aset BKD, ATR/BPN 

Kota Mataram, 

Pejabat Kelurahan. 

Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek 

Adanya Peta Bidang 

persil Lahan masing- 

masing warga 

terdampak proyek. 

12 Maret 2019 

9 

Penilaian Aset 

Warga 

Terdampak  

KJPP 
Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek 

Adanya Hasil Penilian 

Harga Aset Warga 

Terdampak. 

3 Mei 2019 

10 

Uji Publik 

Konsep Desaian 

Skala Kawasan 

dan 

Pembentukan 

Kelompok 

Pemanfaat dan 

Pemelihara. 

TIM KOTAKU, 

BALITBANG Kota 

Mataram, Dinas LHK 

Kota Mataram, Dinas 

Pertanian, Camat, 

dan Lurah 

Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek 

Adanya Berita Acara 

Kesepakatan Warga 

dan Dinas serta 

Pejabat lain. 

16 Mei 2019 

11 

Konsultasi Publik 

II Penyepakatan 

Kompensasi 

Lahan dan Aset 

Warga 

Terdampak 

Pemerintah Kota, 

BKD, ATR/BPN 

Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek 

Adanya Berita Acara 

Kespakatan Nilai 

Kompensasi Lahan dan 

Aset Warga 

Terdampak. 

17 Mei 2019 

12 

Pelepasan Hak 

Aset Dan 

Pembukaan 

rekening Bank 

WTP 

ATR/BPN Kota 

Mataram, BKD dan 

Bank NTB, 

Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek 

Adanya Berita Acara 

Pelepasan HAK dan 

Buku Rekening Bank 

masing-masing WTP. 

21 Mei 2019 

13 

Pembuatan 

Sertifikat Baru 

untuk Pecahan/ 

sisa Lahan WTP. 

ATR/BPN Kota 

Mataram 

Warga Masyarakat 

Terdampak Proyek 

Adanya serifikat baru 

pecahan/sisa lahan 

WTP. 

23 Mei 2019 

14  

Konsultasi 

Teknik dengan 

Kepala Satker 

PJSA BWS Nusa 

Tenggara I 

Korkot,TMC, OSP dan 

Satker PJSA BWS 

Nusa Tenggara I 

Satker PJSA BWS Nusa 

Tenggara I 

Adanya Rekomendasi 

Teknis terkait 

pelaksanaan kegiatan 

skala kawasan DAS 

Jangkok 

1 Juli 2019 

15  

Pembersihan 

lahan DAS 

Jangkok 

Masyarakat, Ketua 

RT, Kepala 

Lingkungan, serta 

Aparat Kecamatan 

dan Kelurahan. 

Lahan pinggir sungai 

jangkok 

Kebersihan lahan tepi 

sungai dari sampah 

dan bangunan liar. 

31 Juli – 4 

September 2019 
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I. DOKUMENTASI PENGUKURAN LAHAN WTP 
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II. DOKUMENTASI PEMBENTUKAN KPP 
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IV.  DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK 

III. DOKUMENTASI PELEPASAN HAK 
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V.  BERITA ACARA - BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR 
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SK WALIKOTA MATARAM TENTANG TIM PENGADAAN TANAH 
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BERITA ACARA PEMBAHASAN USULAN KEGIATAN 1 
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BERITA ACARA PEMBAHASAN USULAN KEGIATAN 3 
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